Baustellen - Saldenliste Seite: 1
Bewertungszeitraum - 01.01.2011 bis 31.12.2011
Analysedatum : 06.12.2010
von Projekt : 001
bis Projekt: : 003
Projekt Bezeichnung Kalkulation_vk Istkosten Rechnungen Differenz gezahlt Offen Status  Bemerkung
001 BV Meier / Teststral’e 9 25308,95 3041.99 42959.24 39917,25 0.00 42959,24 0,50
002 BV Schmidt / Waldweg 15604,52 1160.55 15966.78 14806,23 0.00 15966,78 0,80
003 BV Fischer / Kaiserstral3e 23470,86 733.65 24013.23 23279,58 0.00 24013,23 1,00
Summen: 78003,06 0,00 82939,25

Dateiname: bau_ue5.fr3



