

Baustellen - SaldenListe nach Sachbearbeiter gruppiert

Bewertungszeitraum : 01.01.2011 bis 31.12.2011
 Sachbearbeiter : 1 bis 3
 Analysedatum : 06.12.2010

Sachbearbeiter: 1

Projekt	Projekt-Bezeichnung	Kosten		A-Konto	
		Soll	Ist	berechnet	bezahlt
001	BV Meier / Teststraße 9	21606,86 €	3041.99 €	42959.24 €	0.00 €
	Ist-Kosten aufgeschlüsselt:		Lohn: 658.72 € Material: 2285.35 € Geräte: 49.98 € Fremd: 47.94 €		
Gesamtsummen Sachbearbeiter:		21606.86 €	€99.1403	42959.24 €	0.00 €

Sachbearbeiter: 2

Projekt	Projekt-Bezeichnung	Kosten		A-Konto	
		Soll	Ist	berechnet	bezahlt
002	BV Schmidt / Waldweg	27124,32 €	1160.55 €	15966.78 €	0.00 €
	Ist-Kosten aufgeschlüsselt:		Lohn: 393.80 € Material: 690.25 € Geräte: 25.50 € Fremd: 51.00 €		
Gesamtsummen Sachbearbeiter:		27124.32 €	€55.0611	15966.78 €	0.00 €

Sachbearbeiter: 3

Projekt	Projekt-Bezeichnung	Kosten		A-Konto	
		Soll	Ist	berechnet	bezahlt
003	BV Fischer / Kaiserstraße	27124,32 €	733.65 €	24013.23 €	0.00 €
	Ist-Kosten aufgeschlüsselt:		Lohn: 286.40 € Material: 342.60 € Geräte: 28.00 € Fremd: 76.65 €		
Gesamtsummen Sachbearbeiter:		27124.32 €	€56.337	24013.23 €	0.00 €