Baustellen - SaldenListe nach Sachbearbeiter gruppiert

Bewertungszeitraum - 01.01.2011 bis 31.12.2011
Sachbearbeiter : 1 bis 3
Analysedatum : 06.12.2010

Sachbearbeiter: 1

Projekt Projekt-Bezeichnung Kosten A-Konto
Soll Ist berechnet bezahlt
001 BV Meier / TeststralRe 9 21606,86 € 3041.99 € 42959.24 € 0.00 €
Lohn: 658.72 €
Ist-Kosten aufgeschliisselt; ~ Material:  2285.35 €
Geréte: 49.98 €
Fremd: 47.94 €
Gesamtsummen Sachbearbeiter: 21606.86 € € 99.1403 42959.24 € 0.00 €
Sachbearbeiter: 2
Projekt Projekt-Bezeichnung Kosten A-Konto
Soll Ist berechnet bezahlt
002 BV Schmidt / Waldweg 27124,32 € 1160.55 € 15966.78 € 0.00 €
Lohn: 393.80 €
Ist-Kosten aufgeschliisselt: ~ Material: ~ 690.25 €
Geréte: 25.50 €
Fremd: 51.00 €
Gesamtsummen Sachbearbeiter: 27124.32 € € 55.0611 15966.78 € 0.00 €
Sachbearbeiter: 3
Projekt Projekt-Bezeichnung Kosten A-Konto
Soll Ist berechnet bezahlt
003 BV Fischer / KaiserstralRe 27124,32 € 733.65 € 24013.23 € 0.00 €
Lohn: 286.40 €
Ist-Kosten aufgeschlisselt: ~ Material: ~ 342.60 €
Geréte: 28.00 €
Fremd: 76.65 €
Gesamtsummen Sachbearbeiter: 27124.32 € € 56.337 24013.23 € 0.00 €

Dateiname: bau_ue3



