

Stundenzettel pro Baustelle und Mitarbeiter sortiert nach Monat

Gebuchte Stunden		Monat		
Projekt	Mitarbeiter	7	8	Summe geb.Std.
BV Fischer / Kaiserstraße	Christian Wolff	5,00		5,00
	Hugo Müller		8,00	8,00
	Walter Krauß		8,00	8,00
	Summe / Projekt	5,00	16,00	21,00
BV Meier / Teststraße 9	Christian Wolff		16,00	16,00
	Hugo Müller	16,00		16,00
	Walter Krauß	16,00		16,00
	Summe / Projekt	32,00	16,00	48,00
BV Schmidt / Waldweg	Christian Wolff	10,00		10,00
	Hugo Müller	10,00		10,00
	Walter Krauß		9,00	9,00
	Summe / Projekt	20,00	9,00	29,00
Gesamtsumme Std. / Monat		57,00	41,00	98,00