

Baustellen - Saldenliste

Seite: 1

Bewertungszeitraum : 01.01.2011 bis 31.12.2011
Analysedatum : 06.12.2010
von Projekt : 001
bis Projekt: : 003

Projekt	Bezeichnung	Kalkulation_vk	Istkosten	Rechnungen	Differenz	gezahlt	Offen	Status	Bemerkung
001	BV Meier / Teststraße 9	25308,95	3041.99	42959.24	39917,25	0.00	42959,24	0,50	
002	BV Schmidt / Waldweg	15604,52	1160.55	15966.78	14806,23	0.00	15966,78	0,80	
003	BV Fischer / Kaiserstraße	23470,86	733.65	24013.23	23279,58	0.00	24013,23	1,00	
Summen:					78003,06	0,00	82939,25		