
Baustellen - SaldenListe nach Sachbearbeiter gruppiert 

Bewertungszeitraum : 01.01.2011 bis 31.12.2011

Sachbearbeiter     : 1 bis 3

Analysedatum       : 06.12.2010 

Sachbearbeiter: 1

Projekt Projekt-Bezeichnung          Kosten        
Soll                      Ist

                     A-Konto              
berechnet                bezahlt

001 BV Meier / Teststraße 9 21606,86 €

Ist-Kosten aufgeschlüsselt:

3041.99 € 42959.24 € 0.00 €

658.72 €
2285.35 €

49.98 €
47.94 €

Lohn: 
Material:
Geräte:
Fremd:

21606.86 €Gesamtsummen Sachbearbeiter: € 99.1403 42959.24 € 0.00 €

Sachbearbeiter: 2

Projekt Projekt-Bezeichnung          Kosten        
Soll                      Ist

                     A-Konto              
berechnet                bezahlt

002 BV Schmidt / Waldweg 27124,32 €

Ist-Kosten aufgeschlüsselt:

1160.55 € 15966.78 € 0.00 €

393.80 €
690.25 €
25.50 €
51.00 €

Lohn: 
Material:
Geräte:
Fremd:

27124.32 €Gesamtsummen Sachbearbeiter: € 55.0611 15966.78 € 0.00 €

Sachbearbeiter: 3

Projekt Projekt-Bezeichnung          Kosten        
Soll                      Ist

                     A-Konto              
berechnet                bezahlt

003 BV Fischer / Kaiserstraße 27124,32 €

Ist-Kosten aufgeschlüsselt:

733.65 € 24013.23 € 0.00 €

286.40 €
342.60 €
28.00 €
76.65 €

Lohn: 
Material:
Geräte:
Fremd:

27124.32 €Gesamtsummen Sachbearbeiter: € 56.337 24013.23 € 0.00 €

1Dateiname: bau_ue3


