
Baustellen Arbeitsberichte 20.11.2012

Projekt: 001 BV Meier / Teststraße 9

19.07.2013

1 8,00MA / Gebuchte Std Hugo Müller : 

2 8,00Walter Krauß

3 8,00Christian Wolff

Material / Menge 0-0001 15,00cbm Mauermörtel ab lager : 

0-0003 15,00cbm Putzmörtel ab Lager
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